

道央廃棄物処理組合工事契約状況表

契約の内容			
工 事 名	道央廃棄物処理組合焼却施設建設附帯工事		
工 事 場 所	千歳市根志越2531番4 外		
工 事 種 別	土木一式工事		
工 事 概 要	焼却施設建設に伴い必要となる市道根志越長都線の拡幅工事 延長L=240m 拡幅幅員W=3.25m (2.75m+0.5m) 道路土工 一式 法面工 一式 舗装工 一式 排水構造物工 一式 縁石工 一式 防護柵工 一式 標識工 一式 区画線工 一式 構造物撤去工 一式		
入札・契約の方法	制限付一般競争入札		
契約年月日	令和4年9月20日	契約金額	82,500,000円
工期(着工)	令和4年9月20日	工期(完成)	令和5年8月31日
契約相手方の商号又は名称	株式会社 丹波組		
契約相手方の住所	千歳市本町1丁目14番地		
契約相手方の選定理由 (随意契約を行った場合)			
契約変更の内容 (第 1 回目)			
契約変更年月日	令和5年3月9日	変更金額	5,929,000円
変更後工期(完成)	令和5年8月31日	変更後の契約金額	88,429,000円
変更内容	現地調査結果及び概数確定による増		
変更理由	現地調査により、U型側溝や鉄筋コンクリート管について、経年劣化による破損等により再利用が困難であったこと、また、産業廃棄物処分量等の概数としていた数量について令和4年度工事分の数量が確定したこと等により請負代金額を変更する。		
契約変更の内容 (第 回 目)			
契約変更年月日		変更金額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変更内容			
変更理由			

※金額はすべて「税込み」です。